

Nyt om Kulhusediget

Fornyede licitationsrunde med entreprenørerne

Målet er fortsat at få diget bygget inden stormsæsonen i det sene efterår 2026 – og også at budgettet holder. Men vi er løbet ind i flere alvorlige benspænd og har derfor annulleret den oprindelige licitation med de fire entreprenører.

Mandag 23. februar udsendte vi revideret udbudsmateriale til entreprenørerne, så de kan komme med et nyt bud og pris på at bygge det dige, der skal beskytte os alle sammen mod havoversvømmelser i fremtiden.

Det betyder desværre, at vi ikke - som vi ellers havde regnet med - kommer i gang med den fysiske del af digebyggeriet i marts/april; det sker først en god måneds tid senere.

Men det er stadig målet, at vi bliver færdige i år!

Ny situation – ny ramme

Baggrunden for den fornyede licitation er, at rammen omkring digebyggeriet i januar/februar ændrede sig i alvorlig grad. For at følge reglerne i udbudsloven skulle det oprindelige udbudsmateriale derfor rettes til og sendes ud i ny licitation hos de fire entreprenører, vi har inviteret til at give deres bud på at løse opgaven med at bygge diget.

Udbudsmaterialet er justeret på disse punkter:

- **Klage over ekspropriationen:** En grundejer har klaget over lovligheden af ekspropriationen til Miljø- og fødevareklagenævnet. Det medfører, at vi ikke kan bygge diget på den pågældende grundejers område, før end klagenævnet har truffet anden afgørelse. Det skal fremgå af udbudsmaterialet.
- **Jorddepot:** Der opstod et problem med godkendelsen af den mark lidt uden for Kulhuse, vi havde udset som midlertidigt jorddepot. Efter ny besigtigelse kunne ”man ikke udelukke, at der lever markfirben på området.” Kravene til beskyttelse af truede arter er blevet meget skrapere de senere år, og

desværre ville det tage mere end et halvt år at få undersøgt, afgrænset og beskyttet eventuelle markfirdens ynglesteder. Så lang tid har vi ikke.

Derfor har vi været på jagt efter et nyt sted til et midlertidigt jorddepot. Den gode nyhed er, at vi har fundet et velegnet markstykke mellem Jægerspris og Kulhuse. Vi er også meget langt i processen med at få aftalen helt i hus med de nødvendige myndighedsgodkendelser. Men det tager naturligvis noget tid.

Men som sagt er målet at få diget færdigt i år. Derfor venter vi ikke med at sende det nye udbudsmateriale ud, til alt er på plads. I stedet forbereder vi entreprenørerne på, at der kan opstå en situation, hvor der ikke vil være en egnet mark til rådighed mellem Kulhuse og Jægerspris. Den situation skal de indarbejde i deres tilbud og planlægning af arbejdet med at bygge vores dige.

- **Ekstra arbejder:** Vi benytter lejligheden til at lave en række mindre justeringer i udbudsmaterialet i stedet for at få det udført som ekstraarbejder. F.eks. er der ved ekspropriationen aftalt en række mindre entreprenøropgaver i forbindelse med bygningen af diget. Der er også justeringer i overgangene på diget, og krav til personer under oplæring. Disse opgaver er kommet med i det fornyede udbudsmateriale.

Det er for at kunne imødekomme forholdene nævnt ovenfor, at vi har ændret i licitationsmaterialet, herunder i udkastet til entreprisekontrakten, arbejdsbeskrivelsen og hovedtidsplanen for digebyggeriet.

Vi vender naturligvis tilbage, når vi har mere nyt i sagen.

Mvh.

Bestyrelsen i Digelaget Kulhuse

- Jesper Kihl, Peter Zinckernagel, Jakob Jensen, Peter Andersen og Jørgen Kjær Thomsen.

HUSK: <https://www.kulhusediget.dk>. Her kan I få den løbende opdatering samt væsentlig, nyttig og interessant viden og dokumenter om kulhusediget. Herfra kan der også mailes til os på bestyrelsen@kulhusediget.dk